

Diernæs Strandby Kystsikringslag

Bestyrelsesmøde onsdag den 22. juli 2026 kl. 17.00 ved Jens, DSB 180

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Ingen kommentarer.
2. Økonomi – godkendelse og betaling af rådgiver: Dion og Jeppe attesterer og Jannie og Jens godkender og gennemfører betaling.
3. Kommunikation
 - Foreningens mail. G mail opsætning "driller" – Jens undersøger om det kan optimeres.
 - Fælles Share-point platform med rådgiver. Jeppe og Dion har adgang, og det forbliver sådan – kommunikation kommer på G mail og større filer som tegninger og lign. går kun på sharepoint.
 - Hjemmeside. Anni arbejder på forbedringer.
4. Henvendelse fra beboer omkring overgange og afstand til dige. Procedure vedrørende digeforløb og overgange afstemt i forhold til rådgiver. Projekttegning/skitse rentegnes af Dions kontakt hvor alle overgange og forventet dige forløb medtages, og sendes ud til alle bestyrelsesmedlemmer for godkendelse inden den overdrages til Rådgiver. Dion forventer at der går ca. 1,5 uge inden projekttegningen kan sendes ud til bestyrelsen.
5. Stade på projektet/rådgiverarbejde – kører jf. oprindelig tidsplan.
 - Danmarks Naturfredningsforening – er der taget kontakt ? Ja foreningen har bekræftet overfor Jeppe at projektet ser fint ud.
6. Eventuelt. Intet at behandle udover fastsætte nye bestyrelsesmøder: 07.09.2026 og 06.10.2026 og mødet d. 25.08.2026 aflyses.

Formand:

Anni Borring Thirup

Løjt Nørregade 14

6200 Aabenraa

Tlf: 24410666

Mail Annibthirup@gmail.com